

# BITÁCORA DE OBRA

GOBIERNO MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2021-2024



## DATOS DE CONTRATO Y PERIODO DE TRABAJO

CONCEPTO: SUPERVISION EXTERNA DE OBRA  
Nº de Contrato: JAL-PON-DOP-SUPERVISOR-2024  
Fecha de Inicio: lunes, 2 de septiembre de 2024  
Fecha de Terminó: martes, 24 de septiembre de 2024

CONTRATISTA

GOBIERNO MUNICIPAL

ARQ. OSCAR DANIEL ROJAS LUNA  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. RODRIGO AMILCAR SOLIS VERA  
DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS

## ANOTACIONES

| Fecha                              | ACTIVIDAD  |
|------------------------------------|--|
| lunes 2 de septiembre de 2024      | TRABAJO DE ESCRITORIO                            |
| martes 3 de septiembre de 2024     | SUPERVISION DE OBRAS DIRECTAS Y TRABAJO DE CAMPO |
| miércoles 4 de septiembre de 2024  | TRABAJO DE ESCRITORIO                            |
| jueves 5 de septiembre de 2024     | SUPERVISION DE OBRAS DIRECTAS Y TRABAJO DE CAMPO |
| viernes 6 de septiembre de 2024    | TRABAJO DE ESCRITORIO                            |
| lunes 9 de septiembre de 2024      | SUPERVISION DE OBRAS DIRECTAS Y TRABAJO DE CAMPO |
| martes 10 de septiembre de 2024    | SUPERVISION DE OBRAS DIRECTAS Y TRABAJO DE CAMPO |
| miércoles 11 de septiembre de 2024 | TRABAJO DE ESCRITORIO                            |
| jueves 12 de septiembre de 2024    | SUPERVISION DE OBRAS DIRECTAS Y TRABAJO DE CAMPO |
| viernes 13 de septiembre de 2024   | TRABAJO DE ESCRITORIO                            |
| lunes 16 de septiembre de 2024     | NO LABORAL                                       |
| martes 17 de septiembre de 2024    | SUPERVISION DE OBRAS DIRECTAS Y TRABAJO DE CAMPO |
| miércoles 18 de septiembre de 2024 | TRABAJO DE ESCRITORIO                            |
| jueves 19 de septiembre de 2024    | SUPERVISION DE OBRAS DIRECTAS Y TRABAJO DE CAMPO |
| viernes 20 de septiembre de 2024   | TRABAJO DE ESCRITORIO                            |
| lunes 23 de septiembre de 2024     | SUPERVISION DE OBRAS DIRECTAS Y TRABAJO DE CAMPO |
| martes 24 de septiembre de 2024    | ELABORACION DE REPORTE                           |

# BITÁCORA DE OBRA

GOBIERNO MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2021-2024



## DATOS DE CONTRATO Y PERIODO DE TRABAJO

CONCEPTO: SUPERVISION EXTERNA DE OBRA  
Nº de Contrato: JAL-PON-DOP-SUPERVISOR-2024  
Fecha de Inicio: lunes, 2 de septiembre de 2024  
Fecha de Terminó: martes, 24 de septiembre de 2024

CONTRATISTA

ARQ. OSCAR DANIEL ROJAS LUNA  
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO MUNICIPAL

ARQ. RODRIGO AMILCAR SOLIS VERA  
DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS

## REPORTE FOTOGRAFICO

